

# Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 29. 2. 2024

**Číslo bodu:** 32  
**Název bodu:** **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí INV. dotace z Fondu Ústeckého kraje - č. sml. 21/SML2166/02SoPD/ZD - prodloužení termínu realizace do 31.12.2025**  
**Předkládá:** Ing. Kateřina Mazánková, Vedoucí odboru  
**Schvalovatel:** Ing. Kateřina Mazánková, Vedoucí odboru  
**Zodpovídá:** Ing. Kateřina Mazánková, Vedoucí odboru  
**Zpracoval/a/i:** Jarmila Habrová, Dotace  
**Právník:** JUDr. Alena Hornátová, Právník města

## **Návrh usnesení:**

### **usnesení č. ../24**

Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí inv. dotace z Fondu Ústeckého kraje uzavřené dne 1. 9. 2021 mezi Městem Žatec a Ústeckým krajem v souvislosti s realizací akce „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví“ týkající se prodloužení termínu ukončení realizace na 31.12.2025.

## **Důvodová zpráva:**

Rada města Žatce projednala a doporučuje usnesením číslo 21/2024 ze dne 15.1.2024 Zastupitelstvu města uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí INV. dotace z Fondu Ústeckého kraje - č. sml. 21/SML2166/02SoPD/ZD - prodloužení termínu realizace do 31.12.2025

Na základě jednání vedení města s vedením Krajského úřadu Ústeckého kraje a na základě usnesení Zastupitelstva města Žatce č. 63/21 ze dne 27. 5. 2021 byla podána žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace s názvem: „Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví“.

Nákladový rozpočet projektu činí 18 000 000,00 Kč, výše dotace činí 100 %.

Na základě usnesení Rady města Žatce č. 645/21 ze dne 16. 8. 2021 byla dne 1. 9. 2021 podepsána Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje  
**č. 21/SML2166/SoPD/ZD.**

Původní termín pro **dokončení realizace** byl u tohoto projektu stanoven na **31. 12. 2022.**

Finanční prostředky ve výši **18.000.000,00 Kč** z této dotace byly poskytnuty obecně na pokrytí investičních nákladů na projekt v Nemocnici Žatec, o.p.s., následně v rámci jednání bylo dohodnuto, že prostředky budou použity na spolufinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec - oddělení následné péče“.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje, podepsaném dne 31.10.2022, č.j. KUUK/139124/2022, byl **prodloužen termín** realizace ze 31.12.2022 na **31.12.2023.**

V návaznosti na Žádost o prodloužení doby realizace u Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje č. **22/SML2784/SoPD/ZD**, žádáme o **prodloužení termínu realizace akce, a to na 31. 12. 2025**, neboť projekt „Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – oddělení následné péče“ bude **financován souběžně z obou dotací**.

Příloha č. 1: [parafa\\_Dodatek\\_2\\_prodlouzeni\\_do\\_31.12.2025\\_c.\\_21\\_SML2166\\_SoPD\\_ZD.pdf](#)

V Žatci 21.02.2024