

Jméno navrhovatele	Název návrhu	Fáze realizace	Odbor pověřený realizací návrhu
Barbora Zechovská	Lavičky na návsi v Bezděkově	S navrhovatelkou je řešena náhradní varianta laviček. Požadovaná sestava laviček Woody značně přesahuje cenový limit rozpočtu. Navrhovatelka rovněž požaduje mlatový podklad, který nebyl součástí návrhu. Předpokládaný termín realizace do konce září 2024.	OMHM
Helena Šmeráková	Dětské hřiště v ulici Wolkerova	V srpnu 2024 instalován pingpongový stůl a dětské herní prvky, úprava terénu a instalace dřevěné pergoly, fotbalku a workoutových prvků dokončena v září 2024.	OMHM
Monika Dušková	Lavičky do ulic	Navrhovatelka informována o zaslání objednávky. Lavičky dodány, instalace objednána u TSMŽ. Předpokládaný termín do konce září 2024.	OMHM
Monika Klímová	brožura Žatecké vily – dotisk	Návrh zrealizován v dubnu 2024, brožury nyní k dispozici v infocentru, navrhovateli vyplacena odměna.	KÚ