

## MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 22.5. 2017

**Název:** Rozpočtová změna - „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 – rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel“

**Předkládá:** Rada města Žatce

**Vypracoval:** Jana Šmidtová - referent odboru rozvoje a majetku města

**Obsah:** 1) Návrh usnesení  
2) Zdůvodnění

### 1) Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu na uvolnění finančních prostředků 1.500.000,00 Kč z investičního fondu na financování akce „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 – rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel“ uvedenou v návrhu investic a oprav pro rok 2017.

Výdaje: 741-6171-6901

Výdaje: 714-3111-5171 org. 2225

- 1.500.000,00 Kč (IF)

+ 1.500.000,00 Kč (MŠ U Jezu)

O: Ing. K. Mazánková

Ing. R. Sedláková

T: 25.5.2017

### 2) Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 296/17 ze dne 15.5.2017 doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtovou změnu na uvolnění finančních prostředků z investičního fondu k financování akce „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224 – rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel“.

Odbor rozvoje a majetku města Vám předkládá tento materiál ve věci financování akce „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224, Žatec – rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel“. Projektovou dokumentaci si objednala p. ředitelka J. Kovářová u projektanta J. Chomy v listopadu 2011 a byla hrazena z jejích finančních prostředků. Při jejím odchodu do důchodu byla PD předána odboru rozvoje a majetku města s žádostí o realizaci akce.

Do návrhu investičních akcí na rok 2017, který se zpracovával na podzim roku 2016, byly na tuto akci vyčleněny finanční prostředky dle tohoto rozpočtu z roku 2011. V době zpracování podkladů do návrhu investic byla však odpovědná referentka v dlouhodobé pracovní neschopnosti (cca 4 měsíce). Podklady pro rozpočet na invest. akce na rok 2017 byly z tohoto důvodu zpracovávány částečně z domova a z nemocnice bez možnosti detailně prostudovat PD včetně rozpočtu. Po uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města 02/2017 byl při přípravě na zpracování výběrového řízení osloven projektant J. Choma, aby provedl aktualizaci rozpočtu pro rok 2017 a při té příležitosti bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou zahrnuty položky na navazující stavební úpravy (odvoz sutí, opravy omítek, obkladů, malby atd.). Proto bylo zadáno zpracování PD na navazující stavební úpravy, z jehož rozpočtu vzešlo navýšení ceny o 1,5 mil. Kč. Celkové předpokládané

náklady na realizaci akce „MŠ Žatec, U Jezu 2903, budova 2224, Žatec – rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel“ se navyšují o 1.500.000,00 Kč což je celkem 3.000.000,00 Kč.

Stav investičního fondu ke dni 5.5. 2017 je 75.699.000,00 Kč.