

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 18.12.2017

Věc : **Informace o investičních akcích Odboru rozvoje a majetku města v realizaci v roce 2017**

Předkládá: Ing. Kateřina Mazánková – vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Vypracovala: Ing. Kateřina Mazánková – vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Denisa Harajdová, Ing. Marek Pataky, DiS., Jana Šmidtová – ORMM

Obsah:

- 1) návrh na usnesení
- 2) zdůvodnění
- 3) příloha

1) **Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo města Žatce bere na vědomí aktuální Přehled investičních akcí Odboru rozvoje a majetku města k 8.12.2017.

2) **Zdůvodnění:**

Tento materiál je předkládám z důvodu informovanosti radních a zastupitelů města Žatce. Materiál je průběžně aktualizován a předkládán v pravidelných intervalech Radě města Žatce a Zastupitelstvu města Žatce.

Aktuální informace o projektech budou také prezentovány v médiích tak, aby byla i dostatečná informovanost směrem k občanům města.

3) **Příloha:**

Přehled investičních akcí Odboru rozvoje a majetku města k 8.12.2017 - příloha zaslána i v elektronické podobě z důvodu přehlednosti.

Přehled investičních akcí Odboru rozvoje a majetku města 2017

Název investiční akce	zodpovídal za ORMM	stav zpracovanosti/aktuální stav	zpracovatel PD	stav povolení	stav VR na zhotovitele	zhotovitel	cena vč. DPH	TDI	BOZP	termín realizace	termíny KD	ukončení projektu	poznámka
ZŠ 28. října - stavební úpravy tělocvičny a přístavba spojovacího krčku	Denisa Harajdová	stavba běží	KAP ATELIER s.r.o. Chomutov	ano	vybrán zhotovitel	Metall Quatro s.r.o.	11.549.473,20 Kč	Denisa Harajdová	Hana Pastyřiková	předání staveniště 4.9.2017, dokončení předpoklád 15.8.2018, dle SoD do 23. 10. 2018	čtvrtek 9:00		
Rekonstrukce dvou nohejbalových kurtů v areálu stadionu Mláď, Žatec	Jana Šmidtová	akce zahájena SoD podepsána, příprava staveniště, vyklízení	Petr Fencel	nepožadováno	ukončeno	Erka Žatec s.r.o.	907.152,- Kč	autorský dozor P. Fencel		1.10.2017 až 30.12.2017	každou středu od 9,00 hod.	1.12.2017	
Celková obnova domu č.p. 52 v Žatci Městská knihovna	Jana Šmidtová/ Denisa Harajdová		Ing. Miroslav Vávra	ano	zhotovitel stavby vybrán, příprava VZMR na vybavení	Metall Quatro s.r.o.	11.968.754,- Kč	V. Martinovský	JCA s.r.o. Most				dotace
Mateřská škola U Jezu 2903, budova 2224 - rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel	Jana Šmidtová	VR přesunuto na 02/2018	Ján Choma	nepožadováno	V I. a II. kole VR nebyla doručena žádná nabídka	žádný uchazeč							ani v II. kole nebyl žádný uchazeč akce se přesunuje na rok 2018
Základní škola a Mateřská škola, Dvořákova 24 a 25, Žatec - výměna oken do ulice	Jana Šmidtová	stavba dokončena	Ing. Radek Růžička	nepožadováno	vybrán zhotovitel	INWORK s.r.o.	2.187.351,24 Kč			20.6.2017 - 16.11.2017	dle termínů výroby oken		
Socha sv. Jana Nepomuckého v Milčevsi II. etapa	Jana Šmidtová	objednávka	restaurátorský záměr - R. Šolc	nepožadováno		Radomil Šolc	297.275,- Kč			02.2017 - 15.11.2017			
Akustický podhled v přednáškovém sálu Depozitáře	Denisa Harajdová	akustická studie (Muzeum)	Lucie Klimová - PBR	vyjádření hasičů k PBR									
Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, Šafaříkova 852 - zateplení a výměna oken	Denisa Harajdová	stavba dokončena	Petr Hyneš	SP	vybrán zhotovitel	Metall Quatro s.r.o.	10 796 843,80 Kč	Vladimír Martinovský	JCA s.r.o. Most	3. 4. - 28. 11. 2017, stavba dokončena 20.11. 2017	pondělí od 9:00 hodin	30.11.2017	dotace z MPSV
Realizace energetických úspor dodatečným zateplením MŠ v Žatci a DSS v Libočanech	Denisa Harajdová	stavby probíhají, výměna oken dokončena, zatepluje se	Ing. Miroslav Vávra	SP	vybrán zhotovitel	HERKUL a.s.	MŠ B 14 031 583,50 Kč MŠ F 5 444 858,43 Kč DSS 3 871 834,00 Kč	Vladimír Martinovský	KONTROL s.r.o.	10. 7. 2017 - 4. 1. 2018 10. 7. - 5. 12. 2017 9. 8. 2017 - 6. 1. 2018	středa 9 - 11:30		dotace OPŽP
Sesuv svahu v ulici K. H. Máchy	Denisa Harajdová	podána žádost o dotaci	AZ Consult spol. s r.o.	vodoprávní rozhodnutí, ÚR vydáno									zpracování žádosti o dotaci z OPŽP
Archiv a kuželna	Denisa Harajdová	zpracování PD	Ing. Břetislav Sedláček	příprava PD ke SP									
Rekonstrukce objektu městské policie	Denisa Harajdová	podána žádost o SP	Ing. Radek Růžička	probíhá stavební řízení									
Technická infrastruktura Pod kamenným vrškem - 3. etapa	Denisa Harajdová	vodoprávní řízení na 3 pozemky, zpracovává se prováděcí PD na 18 pozemků	Elitech s.r.o. Most	ÚR a SP pro 3 pozemky, vodoprávní řízení, SP pro 15 pozemků	předpoklad 1-4/2018					po ukončení VR			v současné době zpracovává PD
Dodávka a montáž evakuačního výtahu v objektu polikliniky v Žatci	Denisa Harajdová	příprava VR	Ing. Jiří Kotek, Ing. Jaroslav Kúrka	SP, ZSPD podána	ZMR příprava								
Dodávka a montáž evakuačního výtahu v objektu porodnice v Žatci	Denisa Harajdová	zpracování PD											
Oprava podlahy v přízemí polikliniky v objektu B	Denisa Harajdová	podlaha dokončena, zbývá dodat dveře	Petr Hyneš	nepožadováno	dokončeno	K-reel s.r.o. - podlaha, dveře - ASPRA	celkem 516 625,- Kč			podlaha dokončena 3.10.2017, dveře do konce roku			
Úprava vstupu do smuteční sítě budovy u hřbitova	Denisa Harajdová	zpracována PD	Ing. Zdeňka Soběslavová	nepožadováno	ZMR příprava								
Revitalizace parku Pod nemocnicí a Macerka + Bufo	Denisa Harajdová	zpracování posudků, kácení stromů v kritickém stavu	Zahradní architektura Martinov s.r.o. - dendrolog, Ing. Lumír Horčíčka - hydrogeolog										
Lesní putování s Hopíkem - naučná stezka Holedeč	Marek Pataky	realizace	Marek Pataky	nepožadováno	zhotovitel vybrán	Yggdrasilmont s.r.o.		Marek Pataky		květen-březen 2018			dotace ve výši 100%, instalace herních prvků, podána žádost o prodloužení termínu realizace do března 2018 z technických důvodů
Úprava povrchů stávajících stání v MPR Žatec, ul. Poděbradova a ul. Dlouhá	Marek Pataky	příprava zadávací dokumentace, stavební řízení	Ing. arch. Jiří Vaníček	ÚR									v koordinaci se žádostí o dotaci na podzemní kontejnery
Podzemní a polopodzemní kontejnery	Marek Pataky	příprava zadávací dokumentace	Ing. arch. Jiří Vaníček	ÚR	příprava zadávací dokumentace								kontrola zadávací dokumentace poskytovatelem dotace
Sběrový dvůr odpadů města Žatec	Marek Pataky	výběrové řízení	Aleš Dvořák	SP	zahájeno, lhůta končí 28.11. v 11:00					2018			
Rekonstrukce chodníků v ul. Volyňských Čechů	Marek Pataky	příprava realizace	SM projekt	SP	zhotovitel vybrán	Erka Žatec s.r.o.	2.890.107,40						v koordinaci s rekonstrukcí V+K, předpoklad zahájení prací 03/2018
Rekonstrukce komunikací v ulici Erbenova	Marek Pataky	realizace	Miřal Čížek	SP	zhotovitel vybrán	Ekostavby Louny s.r.o.	2.679.424,00	Messor s.r.o.	Hana Pastyřiková	září - prosinec	středa od 8:00 hodin		dokončování terénních úprav, pokládka ABS proběhne v prvním týdnu v prosinci

Veřejné osvětlení v ulici Denisova	Marek Pataky	řešení VB	Ján Choma									řešení majetkoprávních vztahů
Veřejné osvětlení v areálu nemocnice	Marek Pataky	dokončeno	Eliška Coufalová	ÚR	zhotovitel vybrán	Hanzl Elektromontáže s.r.o.	1.393.713,16	Marek Pataky	září - listopad	pondělí od 13:00 hodin		23.11. proběhla závěrečná kontrolní prohlídka, na jejímž základě bude vydán kolaudační souhlas
Rekonstrukce příjezdové cesty ke hřišti, Bezděkov	Marek Pataky	výběr projektanta										
Oprava horní části ul. Nádražní schody	Marek Pataky	realizace	Ing. arch. Jiří Vaniček	nepožadováno	zhotovitel vybrán	Erka Žatec s.r.o.	3.108.395,00	PK dopravní s.r.o.	listopad -	čtvrtek od 9:00 hodin		probíhají práce u synagogy
Doplnění zeleně a parkovacích míst v ul. Stavbařů	Marek Pataky	zpracování PD	Messor s.r.o.	SP	zhotovitel vybrán	Messor s.r.o.						
Revitalizace návsi v obci Bezděkov	Marek Pataky	realizace	Ing. arch. Jiří Vaniček	ÚS	zhotovitel vybrán	TR Antoš, Trávníkářství Janek		Marek Pataky	červenec -			realizace sadových úprav
Revitalizace obce Záhoří	Marek Pataky	zpracování PD	Ing. arch. Jiří Vaniček	nepožadováno								
Oprava povrchu vozovky a stavební úpravy ul. Nákladní	Marek Pataky	zpracování PD	SINGS s.r.o.	SP	zhotovitel vybrán	SINGS s.r.o.	496.124,00					
Propojka úseků cyklostezky	Marek Pataky	zpracování PD	Ing. Jan Rusňák	SP								
Vybudování hřiště na Street Workout na p.p.č. 7032/31 k.ú. Žatec	Marek Pataky	výběrové řízení	Ing. arch. Jan Rusňák	ÚR	výběr zhotovitele			Marek Pataky	březen - duben 2018			lhůta pro podání nabídek končí dne 27.11.2017
Oprava mostu Belojanise - 2. etapa	Marek Pataky	realizace	KH mosty	nepožadováno	zhotovitel vybrán	TRAIL SERVIS a.s.	5.255.026,35	Marek Pataky	listopad -	čtvrtek od 9:00 hodin		zabradil + nátěr, oprava VO, v první polovině prosince montáž nových dílců zábradlí
Sloup Nejsvětější Trojice na náměstí Svobody v Žatci II. etapa	Jana Šmidtová	objednávka	restaurátorský záměr - R. Šolc	nepožadováno		Radomil Šolc	155.206,- Kč			03.2017 do 15.11.2017		
Cetrum Šafaříkova v Žatci	Jana Šmidtová	zpracování PD	Ing. arch. Jiří Vaniček	SP								dotace
Polyfunkční a spolkové centrum - Regionální technické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci	Jana Šmidtová	zpracování PD	Ing. arch. Jiří Vaniček									dotace
Obnova budovy radnice, nám. Svobody čp. 1 Žatec	Jana Šmidtová	podána žádost o dotaci	Ing. arch. Jiří Vaniček									
Mateřská škola U Jezu 2903 - stavební úpravy soc. zařízení	Jana Šmidtová	zpracování PD	Ing. Miroslav Vávra									
Mateřská škola speciální Studentská 1416, Žatec - rekonstrukce elektroinstalace a výměna svítidel	Jana Šmidtová	zpracování PD - příprava výzvy ZMR										
Rekonstrukce rybníku v Radíčovsi	Jana Šmidtová	podpis SoD	Ing. Jiří Kubelka	SP	zhotovitel vybrán	Šilhánek a syn	1 567 106,55 Kč	Ing. Petr Janda - biolog, dozor, Ing. Jiří Kubelka TDI	září - listopad	úterý od 9,00 hod.		dotace Ministerstvo zemědělství
Rekonstrukce potoku v Radíčovsi	Jana Šmidtová	podpis SoD	Ing. Jiří Kubelka	SP	zhotovitel vybrán	Erka Žatec s.r.o.	1 316 032,30 Kč	Ing. Petr Janda - biolog, dozor, Ing. Jiří Kubelka TDI	listopad -			