
Návrh investičního plánu ORM na rok 2026

Navrhované akce pro rok 2026 Cena z PD/odhad Poznámka

Realizace - Bývalý objekt PDA č. p. 323 a čp. 584 127 063 492 Kč

V objektu čp. 584 bude Technický klub, mini kino a komerční prostory a v objektu čp. 323 bude dlouhodobé 

bydlení. Objekt PDA čp. 323 a 584 - byl v PD rozdělen na dvě samostatné části. Důvodem rozdělení byla 

možnost podání žádosti o dotaci z OPST na objekt čp. 584, kde se nacházejí komerční a edukativní prostory. 

Projektovou dokumentaci zpracovává firma DESIGNPROJEKT s. r. o. Konkrétní harmonogram realizace bude 

doplněn po VŘ na zhotovitele. SP bylo vydáno. Příprava VŘ 12/2025 - 2/2026, podmínkou pro realizaci je zisk 

finančních prostředků z vhodného dotačního titulu. Podána žádost, řeší se ještě také energetické úspory.

Realizace - Základní umělecká škola Studentská 1030, Žatec - Rekonstrukce bývalé uhelné 

kotelny
103 595 057 Kč

V prostoru stávajícího výměníku bude vybudován taneční sál s využitím pro potřeby literárně dramatického 

oboru,dvě učebny pro výuku bicích nástrojů, výstavní prostory pro výtvarný obor a zkušební prostory pro 

orchestr se zázemím. Projektovou dokumentaci zpracovává firma DESIGNPROJEKT s. r. o. Konkrétní 

harmonogram realizace bude doplněn VŘ na zhotovitele. Možnost podání žádosti o dotaco do Výzvy OPST s 

názvem Infrastruktura pro další vzdělávání. SP bylo vydáno. Příprava VŘ 12/2025 - 2/2026, podmínkou pro 

realizaci je zisk finančních prostředků z vhodného dotačního titulu. Příprava žádosti o dotaci.

Realizace - Revitalizace prostoru Havlíčkova náměstí v Žatci

Revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci, které bude využíváno jako veřejný prostor pro setkávání občanů s 

možností pořádání kulturních akcí a trhů. Návrh řeší: nové povrchy komunikací pro pěší, prvky pro 

bezbariérové užívání stavby  Zlatý chmel, nový mobiliář, rekonstrukce veřejného osvětlení a připojení 

kanalizace a vodovodu pro nový vodní prvek a pítko. Projektovou dokumentaci zpracovává firma NE2D 

Projekt s. r. o. Konkrétní harmonogram realizace bude doplněn po VŘ na zhotovitele. Podána žádosto SP.

PD - Hradby III. Etapa 1 500 000 Kč

PD dle architektonické studie zpracované atelierem Šmídová Landscape Architekcts s. r. o. V současné době 

je tento prostor málo využívaný a neupravený. Cílem je úprava tohoto prostoru tak, aby došlo k jeho oživení. 

Jedná se o úpravy parku po obou stranách ul. Pod Střelnicí

Realizace - Dreher - zajištění provizorního zastřešení objektu Vodárenské věže 18 000 000 Kč
Dle vydaného rozhodnutí SÚ nutnost zajistit projektovou dokumentaci a následně také dočasné zajištění 

havarijního stavu objektu vodárenské věže. Probíhají práce na projektové dokumentaci. 

Realizace - Park Macerka 85 730 010 Kč

V rámci revitalizace parku dojde k pěstebním opatřením, odstranění dřevin a jejich náhradě novými, 

nakládání s vodou pro závlahy nových vegetačních prvků, dojde k řešení pěší prostupnosti v návaznosti na 

park Broudreho a Bufo – ulice Čeradická, dojde k výstavbě drobných staveb, dojde k obnově cestní 

infrastruktury a provozních vztahů, řešení schodišť, doplnění venkovního mobiliáře, umístění lavic, 

odpadkových košu, vybudování pobytových a odpočinkových míst, doplnění veřejného osvětlení. Realizace 

by proběhla dle zajištění finančních prostředků. Příprava žádosti o dotaci na vegetaci.

Realizace - Kostel sv. Antonína, Městský hřbitov v Žatci - rekonstrukce vnějšího pláště

Začátkem roku 2019 město získalo kostel Sv. Antonína do majetku. Následně byl zapsán jako kulturní 

památka.  Kostel sv. Antonína je dominantní stavbou na městském hřbitově, který je významným a 

navštěvovaným meditačním veřejným prostranstvím.V roce 2019 byla provedena základní oprava střechy, 

spočívající v doplnění chybějících tašek, hřebenů a oprava úžlabí. Opravy se týkají především obnovy 

střechy, krovu věže a fasády. Hlavní loď, která je doposud vybavena mobiliářem a je v relativně dobrém 

stavu – je zde zapotřebí obnovit instalace a výmalby.  PD bude zajištěna současně s PD městského hřbitova. 

Bylo požádáno o SP

Realizace - Obnova městského hřbitova v Žatci
 Bude se jednat o celkovou obnovu městského hřbitova v Žatci, rozšíření služeb pro veřejnost v rámci 

objektu správy hřbitova. Projektovou dokumentaci zpracováná Ing. arch. Sojka. Požádáno o SP.

Realizace - Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec 300 000 000 Kč

Projekt počítá se stavebními úpravami, nástavbou a přístavbou stávajícího objektu, návrh rekonstrukce a 

dostavby následné péče a dětského oddělení vytváří jeden komplex s dvorním prostorem otevřeným 

severozápadním směrem. Dvorní prostor je určen pro dopravu materiálu a pacientů. Po obvodu jsou 

navrhovány hlavní vstupy do následné péče a dětského oddělení. Požádáno o SP. Dokumentace pro 

provedení stavby bude odevzdána od nabytí právní moci Povolení záměru do 3 měsíců.
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Oprava klášterní zdi - poslední etapa v Klášterní ulici 3 000 000 Kč

Oprava zdi okolo klášterní zahrady v ulici Klášterní. Bylo konzultováno s památkovou péčí. Návrh 

kvalitnějšího zpracování opravy, odstranit vyčnívající pletivo (delší životnost opravy, příp. jiná technologie 

opravy). Cílem je kompletní oprava zdi. Nutné vypracovat výkaz výměr a následně výběrové řízení na VZMR.  

V roce 2025 oprava zeď v ulici Pražská a Obr. míru, financováno částečně z krajské dotace. Možnost dotaze 

od ÚK

Stavební úpravy hygienického zázemí v MŠ Fügnerova 2051, Žatec 3 500 000 Kč

Stávající hygienické zázemí je zastaralé, nevyhovující dispozice. Nové řešení respektuje "genia loci" stávajíci 

budovy. Dojde k rekonstrukci hyg. zázemí pro 20 dětí, úpravy vestibulu, nové rozvody elektro, zdravotní 

techniky, osazeny budou nové zařizovací předměty. Projektová dokumentace zpracována proj. kanc. 

Designprojekt s.r.o.. Stavebné povolení do 10/2027.

 Realizace - Rekonstrukce objektu - úspory energie - Základní škola 28. října 1019 Žatec + 

přístavba osobního výtahu
50 000 000 Kč

Budova ZŠ je v havarijním stavu, co se týče fasády, oken i střechy. Z fasády opadává omítka a části vnějšího 

zdiva ve velkých kusech, stále se zhoršující stav oken neumožňuje dostatečné větrání, při manipulaci hrozí 

vypadnutí skelních výplní. Areál školy působý zanedbaně, degradované chodníky, poškozené plotové dílce. 

Součástí rekonstrukce bude: zateplení stěn zadní části budovy, oprava ostatních části fasády, oprava a 

udržovací práce na střešní krytine + klempířské prvky, výměna výplní otvorů, osazení IRC ventilů, 

rekonstrukce vnitřního osvětlení, instalace vzduchotechniky, instalace stínících prvků, retenční nádrž, 

rekonstrukce oplocení a prístupových cest.  Výtah bude přisazen k dvorní fasadě v místě stávajících oken, 

které budou upraveny na portály stanic (počet 4). Byla podána žádost o dotaci. Stavební povolení do 16. 8. 

2027. Odevzdání PD - 16.12.2025.                                          

Realizace - Rekonstrukce objektu -Úspory energie Základní školy Petra Bezruče č.p. 2000 

Žatec - budova A
40 000 000 Kč

Jedná se o zateplení obvodového pláště, výměny výplně otvorů, modernizace osvětlení, instalace VZT s 

rekuperací tepla, instalace FVE, instalaci stínících prvků, oprava střechy a klempířských prvků, retenční nádrž 

- staršího objektu "A". Odevzdání první fáze (DPPS) - 19. 11. 2025.

Oprava střech velké a malé tělocvičny ZŠ Jižní 2777 Žatec 6 000 000 Kč

Oprava střech v havarijním stavu. Opakované zatékání způsobuje poškození stavebních konstrukcí, 

degradace dřevěných podhledů, deformace sportovní podlahy.  Projektová dokumentace je objednána u 

proj. kanceláři Desingprojekt s.r.o. Termín odevzdání koncem ledna 2026. Cena je pouze, orientační 

kvalifikovaný odhad. 

Oprava části oplocení areálu ZŠ P. Bezruče 6 000 000 Kč
Oprava oplocení v havarijním stavu. V současnosti je plot zabezpečený proti pádu táhlami ukonvenými do 

země. PD k opravě oplocení byla objednána u projektanta Ing. Vávry. Termín odevzdání březen 2026.

Realizace - Oprava sociálního zařízení u tělocvičny ZŠ P. Bezruče 2000 Žatec 1 000 000 Kč

Záměrem je oprava prostoru soc. zařízení a skladu náčiní. V rámci opravy zdiva a zdravotně - technické 

instalace je i změna dispozice s cílem vybudování druhého WC. Projektovou dokumentaci zpracovává archit. 

kancelář - Designprojekt s.r.o.. Termín odevzdání do konce roku 2025. Cena realizace je pouze odhad.

Restaurování sochy sv. Jána Nepomuckého před klášterem kapucínu 600 000 Kč

Socha sv. J. Nepomuckého je v havarijním stavu, proto je v současné době zabezpečená a zakryta 

nepromokavou plachtou. Jedná se o kopii sochy, provedena byla jako výdusek ze směsi písku a epoxidové 

pryskyřice. Cílem budoucího rest. záměru je celková obnova díla v původní podobě a s výsledkem neměným 

čili zhotovení faksimile sv. Jana podle nalezené originální sochy.   Cena za restaurování je stanovena na 

základě obhlídky a vypracovaným restauratorským záměrem odborně způsobilým restaurátorem. 

Restaurování + oprava oken a vstupných dveří rizalitu budovy gymnázia Žatec 1 300 000 Kč
Dle odborného posouzení v této částí (rizalitu) budovy gymnázia jsou okna vhodná k repasi  s částečnou 

výměnou některých prvků jednotlivých otvorů.

Oprava podlahy školní kuchyně ZŠ Jižní 2777, Žatec 700 000 Kč
Podlaha v školní kuchyni nevyhovuje z hygienického a bezpečnostného hlediska. Realizace(oprava) by měla 

proběhnout v souběhu s opravou VZT. Předpoklad 7-8/2026.

Restaurátorské práce na Sloupu se sousoším Nejsvětější Trojice na nám. Svobody v Žatci 500 000 Kč

Celkový restaurátorský zásah na sloupu Nejsvětější trojice byl proveden v roce 2002. Vzhledem ke stáří 

morového sloupu (1713) a stavu pískovce je v současnosti opět nezbytnéprovést dokonalou údržbu se všemi 

technologickými kroky a tím zastavit další chátraní hmoty kamene. Ronvněž je třeba napravit mechanická 

poškození schodiště, balustrády se sochami světců.
Oprava (výměna ) jídelních výtahů MŠ B. Čapků 2775 Žatec 1 600 000 Kč Výtahy( 4ks) z roku 1985 po revizi doporučena výměna, z důvodu ukončení výroby náhradních dílů

Oprava (výměna ) jídelních výtahů MŠ O. Březiny 800 000 Kč Výtahy( 2ks) z roku 1985 po revizi doporučena výměna, z důvodu ukončení výroby náhradních dílů
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Realizace - Stellplatz -karavanová stání  u koupaliště Žatec				 11 132 621 Kč

SP vydáno, zažádáno o dotaci z ÚK, jedná se o zřízení parkovacáích míst pro karavany a osobní automobily s 

manipulační příjezdovou komunikacína stávající travnaté ploše Městského koupaliště v Žatci s kapacitou 18 

parkovacích stání ( 3x10 m ) a jedno servisní stání (5,4x8,6 m) . V rámci stavby dojde ke kácení 2 ks 

stromů,jejichž obvod kmene ve výšce 130 cm nepřesahuje 80 cm - kácení nevyžaduje povolení.Opětovně 

žádost o dotaci- pokud bude spolupráce s RZS ÚK.

PD + realizae - Zhotovení posuvné vjezdové brány u RZS Nemocnice Žatec 500 000 Kč Zlepšení dopravy v areálu nemocnice.

Oprava dětského dopravního hřiště 5 000 000 Kč

Projektuje se - dle požadavků provozovatele p. Janoušové by PD měla obsahovat obnovu dopravního 

značení- stávajícícch svislých a vodorovných dopravních značek, opravu chodníků a koémunikací, vytvoření 

další křižovartky, rozšíření o nové prvky simulující podobný provoz jako v okolí - např. železniční přejezd, 

vylepšení stávajícího kruhového objezdu, vysázení stromů s vysokou korunou, které nebudou překážet ve 

výhledu při výuce dopravní výchovy. Zahájena příprava PD.

PD - Zástavba v ulici Malínská - příprava inž. Sítí

Zpracovávána územní studie - Ing. Arch Rusňák. Jená se o podklad k přeměně stávajícho území na lokalitu 

pro bydlení v rodinných domech . Záměr je v souladu s územním plánem města Žatec. Výstavba by měla 

probíhat v plochách pro bydlení individuální s vyjímkou části parcelace , která polovinou spadá do ploch 

veřejného prostranství. 

Úprava valů a zřízení beach volleybalového hřiště 6 020 084 Kč

Žádost o SP doručena na stav. úřad , PD hotova. Cena vychází ze zpracované PD . Jedná se o rekonstrukci 

stávajícího nohejbalovégho kurtu a zřízení nového beach volejbalového kurtu v místě původního kurtu na 

nohejbal, který nemá správné parametry. SP není doposud vydáno , je o něj zažádáno. 

Vestavba osobního výtahu čp.52 Žatec - knihovna 6 000 000 Kč

Probíhá doprojektování přístupové cesty a zázemí - Ing. Sedláček. S ohledem na sklutečnost , že doposud 

nebylo rozhodnuto o přístupové cestě s majitelem sousední nemovitosti byla zvolena varianta přístupu skrz 

prostory prodejny knih s tím, že dojde k zazdění části chodby a tím i oddělení přístupové cesty od společné 

chodby sousedícího domu .Bude tedy vytvořen samostatný vstup a výtah umístěn dle původní PD.  Dotace 

trvá.

Oprava plotu - Nemocnice Žatec u gynekologie 300 000 Kč Na základě požadavků vedení Nemocnice Žatec

Rozšíření křižovatky I/27 s účelovou komunikací Čeradice - Perč 1 000 000 Kč

Jedna se o opravu a rozšíření koruny křižovatky účelové komunikace a silnice I/27. V současné době není 

křižovatka koncipována na těžká nákladní vozidla a dochází k přejíždění a poškozování stávajícího 

betonového čela propustku, nákladní automobily jsou nuceni k najíždění, kterým blokují protisměrný jízdní 

pruh a k vytváření nebezpečných situací. Křižovatka bude rozšířena, aby splňovala nároky na průjezd těžkých 

nákladních vozidel, bude doplněna skladba komunikace na pojezd, krajnice z asfaltového recyklátu a bude 

protažen silniční příkop. Cena z PD. Vydáno SP.

Revitalizace sídliště v ul. Šafaříkova, Žatec 12 000 000 Kč

Jedná se o celkovou revitalizaci sídliště v ul. Šafaříkova, Žatec, která bude zahrnovat obnovu povrchů 

komunikací, rozšíření parkovacích ploch, rekonstrukci hřišť, řešení kontejnerových stání. V rámci projektu 

bude dále řešeno dopravní značení, veřejné osvětlení, odvodnění a sadové úpravy. Odhad ceny. 

Vybudování autobusových zastávek a chodníku v místní části Radíčeves 4 000 000 Kč

Jedná se o výstavbu autobusových zastávek, chodníků, vjezdů a manipulační plochy v obci Radíčeves podél 

silnice III/22721. Autobusové zastávky jsou navrženy se zálivem s povrchem z AB v šířce  3 m a nástupištěm 

v délce 13 m. Navazující komunikace pro pěší jsou navrženy v šířce 2m s povrchem z betonové dlažby, vjezdy 

k jednotlivým přilehlým parcelám jsou navrženy v původních šířkách (dle vjezdových bran) s povrchem 

z betonové dlažby. Cena z PD. Vydáno SP. 

Umístění zastávky BUS a přechodu pro chodce v ul. Volyňských Čechů, Žatec 800 000 Kč

Jedná se o výstavbu autobusové zastávky a přechodu pro chodce v ul. Volyňských Čechů podél komunikace 

silnice II/227 po pravé straně ve směru od obce Holedeč do centra města Žatec, s délkou nástupiště 13 m 

s navazujícími chodníky k novému přechodu pro chodce, který je navržen v délce 6,5 m a šířce 4 m. Cena z 

PD. 
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Vybudování přechodu pro chodce v ul. Pekárenská, Žatec 500 000 Kč

Jedná se o vybudování přechodu pro chodce v ul. Pekárenská v místě nově vybudovaných garáží. Přechod 

pro chodce bude sloužit k bezpečnému přechodu komunikace pro pěší, kteří využívají stezku a parkování 

podél ulice Stavbařů.

Obnova povrchu ul. Husova, Žatec 20 000 000 Kč

Jedná se o opravu povrchu stávající místní komunikace v ul. Husova v délce 1455 metrů. Začátek úseku 

navrhované úpravy je u kruhového objezdu se silnicí II. třídy II/225 na ul. Boženy Vikové Kunětické. Konec 

úseku navrhované úpravy je na křižovatce u Tesca. Původní asfaltový kryt komunikace bude odfrézován a 

nahrazen novým krytem v cca původní niveletě. Součástí oprav je i částečná výměna betonových obrubníků 

v místech kde došlo provozem k jejich poškození, případně opotřebení. Akce je připravována v koordinaci s 

investiční akcí SVS. Odhad ceny ze studie.

Vybudování veřejného osvětlení v ul. Starý vrch 1 500 000 Kč Akce řeší vybudování veřejného osvětlení v ul. Starý vrch v Žatci. Odhad ceny. 

Doplnění a oprava části chodníků v ul. Chomutovská, Žatec 2 800 000 Kč

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci komunikace pro pěší podél komunikace III/22525 v ul. 

Chomutovská. Jedná se o obnovení stávajících ploch chodníků a doplnění nových úseků, které propojí 

navazující chodníky v trase uvedené komunikace. První část prochází po původní ploše chodníku v přilehlém 

parčíku, druhá část je nově zbudovaná a je vedena po okraji silnice III/22525.

Cyklostezka Žatec - Bezděkov 8 000 000 Kč

Jedná se o vybudování smíšené komunikace pro pěší a cyklisty od čerpací stanice v ul. Pražská až do místní 

části Bezděkov. Cyklostezka bude vybudována po pravé straně komunikace ve směru na Bezděkov. V 

současné době probíhají projekční práce a řešení majetkoprávních vztahů, možnost získání dotace ze SFDI, 

až 85%. Odhad nákladů.

Propojení  cyklostezky úsek č. 4 s ul. Chomutovská, Žatec 3 000 000 Kč
Akce řeší propojení cyklostezky úsek č. 4 s ul. Chomutovskou. V případě majetkoprávního vypořádání 

pozemků bude možné požádat o dotaci na vybudování cyklostezky ze SFDI (85%). Zpracována PD.

Páteřní cyklostezka Ohře - úsek č. 1 7 500 000 Kč

Jedná se o další úsek páteřní cyklostezky Ohře od rozcestí za sily Agro Teplice směrem na Trnovany v délce 

912 m. Na akci je vydáno stavební povolení. Cena z PD. Akce je připravována v kooridnaci s rekonstrukcí 

železničního mostu.

Rekonstrukce chodníku v ul. Plzeňská, Žatec 5 600 000 Kč

Předmětem projektu je rekonstrukce chodníku v ul. Plzeňská v úseku od mostu přes řeku Ohře v ul. U 

Oharky ke kruhovému objezdu u Benziny. Součástí rekonstrukce je úprav autobusové zastávky a řešení 

odvodnění. Vydáno SP. Cena z PD. Požádáno o dotaci. 

Vybudování kanalizace v obci Bezděkov - 2. etapa 14 000 000 Kč

Jedná se o pokračování kanalizace v úseku od hranice obce Bezdkov po čerpací stanici u kruhového objezdu 

v ul. Pražská. V rámci PD dojde k dokprojektování odboček pro budoucí výstavbu a napojení stávajících 

nemovistostí.

Stavební úpravy ul. Svatopluka Čecha, Žatec - I. etapa 16 700 000 Kč
Jedná se o první etapu  rekonstrukce ulice – silnice, chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění, sadových 

úprav, a to v úseku od ul. Volyňských Čechů po propojku kolem objektu gymnázia. Vydáno SP. Cena z PD. 

Rekonstrukce dětského hřiště "Pražská" 800 000 Kč
Jedná se o rekonstrukci dětského hřiště za bytovým domem v ul. Pražská čp. 2546 - 2548. Na stávajícím 

hřištím se nacházejí prvky, které jsou již zastaralé a neodpovídají dnešním normám a standardům. 

Vybudování chodníků a autobusových zastávek v místní části Milčeves 4 000 000 Kč

Jedná se o výstavbu autobusových zastávek, chodníků, vjezdů a manipulační plochy v obci Milčeves podél 

silnice III/22721. Autobusové zastávky jsou navrženy se zálivem s povrchem z AB v šířce 3 m a nástupištěm 

v délce 13 m. Navazující komunikace pro pěší jsou navrženy v šířce 2 m s povrchem z betonové dlažby, 

vjezdy k jednotlivým přilehlým parcelám jsou navrženy v původních šířkách (dle vjezdových bran) 

s povrchem z betonové dlažby. Manipulační plocha je navržena s povrchem z AB.

Oprava části ul. Zbyslavova, Žatec 1 900 000 Kč

Jedná se opravu části ul. Zbyslavova v Žatci, opravovaný úsek začíná návazností na již vybudované zpevněné 

plochy spojené s výstavbou parkoviště pod ul. Nákladní, konec úseku je pak dán napojením na ul. Nákladní. 

Jedná se o jednosměrnou komunikaci šířky 3,5 m, jejíž součástí je nově navržený chodník min. šířky 1,5 m a 

podélná parkovací stání (po levé straně ve směru jízdy) šířky 2 m a délky 6 m. Vydáno SP. Cena z PD. 
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Vybudování zastávky BUS a přístupového chodníku v místní části Záhoří 1 000 000 Kč
Jedná se o vybudování autobusové zastávky dle požadovaných norem včetně přístupového chodníku. 

Součástí projektu je úprava kontejnerového stání. Odhad ceny.

Vybudování chodníku v ul. Jakubská, Žatec 1 000 000 Kč
Jedná se o vybudování chodníku v ul. Jakubská v úseku od křižovatky s ul. Tyršova ke křižovatce s ul. U 

Odborů s návazností na stavající chodník. Odhad ceny. 

PD - Obchvat města Žatce (Husova – Volyňských Čechů) 1 000 000 Kč

Jedná se o zpracování projektové dokumentace na vybudování obchvatu města čásečně po stavající "uhelné 

cestě" s napojením na připravovanou okružní křižovatku v ul. Husova. Součástí projektu je doprovodná zeleň 

a cyklostezka. 

PD - Rekonstrukce ul. Ot. Březiny, Žatec - II. etapa 350 000 Kč
Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice – silnice, chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění, sadových 

úprav, a to v úseku od ul. Husova ke křižovatce s ul. Bratří Čapků.

PD - Oprava chodníků v ul. E. Krásnohorské v Žatci 300 000 Kč
Jedná se o zpracování projektové dokumentace na opravu chodníků v ul. E.Krásnohorské v Žatci, kde je 

počítáno s obnovou povrchu a výměnou veřejného osvětlení. 

PD - Rekonstrukce chodníků v ul. Chomutovská, Žatec 350 000 Kč
Projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v ul. Chomutovská v úseku od 

křiživatky s ul. Stroupečská po Dreherův pivovar. Součástí bude řešení parkování a odvodnění. 

PD - Vybudování kanalizace v místní části Velichov 500 000 Kč
Předmětem projektu bude vybudování kanalizace v dolní části obce Velichov. Kanalizace bude řešena jako 

gravitační s čerpací stanicí odpadních vod. 

PD - Vybudování parkování v ul. Malínská, Žatec 300 000 Kč

Jedná se o vybudování parkování v ul. Malínská podél příjezdové komunikace k deponii města a vybudování 

parkování na části plochy deponie. Součástí bude veřejné osvětlení. Zokruhování komunikace okolo DPS 

Písečná, návaznost na projektovaný nový objekt DPS a DSZR Malínská.

PD - Oprava povrchu stávajícího parkoviště v ul. Volyňských Čechů 200 000 Kč
Projektová dokumentace na opravu povrchu stávajícího parkoviště v ul. Volyňských Čechů, u kterého 

proběhla v roce 2025 úprava (rozšířeníú). Akce je připravována v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu.

PD - Doplnění parkovacích míst v ul. Stavbařů - III. etapa 350 000 Kč Jedná se o III. etapu doplnění parkovacích míst v ul. Stavbařů, a to naprosti křižovatce s ul. Růžová

PD - Rekonstrukce ul. Wolkerova v Žatci 400 000 Kč

Projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci ulice - komunikace, veřejné osvětlení a odvodnění. 

Rekonstrukce je do plánu navržena s ohledem na to, že sloužila jako objízdná trasa při rekonstrukci 

kanalizace v ul. Pražská a vlivem zvýšeného provoze je značně poškozená.

PD - Rekonstrukce ul. Černobýla, Žatec 400 000 Kč
Projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci ulice - komunikace, veřejné osvětlení, odvodnění a 

sadové úpravy. 

PD - Rekonstrukce chodníků v ul. Jana Herbena 250 000 Kč
Projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků v ul. Jana Herbena. Součástí bude řešení parkování, 

veřejné osvětlení a sadové úpravy

Realizace - Kuličková dráha 2 500 000 Kč Rozšíření projektu participativního rozpočtu

Oprava vnitřní fasády Libočanské branky 1 000 000 Kč Dokončení prostoru pod hradbami, nevzhledné

PD - oprava opěrné zdi v ul. Nákladní 1 000 000 Kč Jedná se o havarijní stav. Dlouhodobá deformace, vliv vody, bezzaložení, jíly.

PD - Rekonstrukce objektu čp. 123 1 000 000 Kč Přístavba výtahu, stavební úpravy a změna využití objektu pro účely MÚ.
PD - parkovište v ul Dlouhá Proluka určena k dočasnému parkování

Převáděné rozpracované akce Cena z PD/odhad Poznámka

PD - Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec 9 049 300,00 Kč

V rámci PD byla provedena revize studie, jelikož rekonstrukce a dostavba bude muset probíhat za plného 

provozu oddělení. Návrh rekonstrukce a dostavby následné péče a dětského oddělení vytváří jeden komplex 

s dvorním prostorem otevřeným severozápadním směrem. Dvorní prostor je určen pro dopravu materiálu a 

pacientů.

PD - Sportovní hala v Žatci - pokračování přípravy 13 030 646,09 Kč

Byl dopracován návrh stavby, nyní probíhají práce na Dokumentaci k povolení záměru. Po předání 

dokumentace pro povolení záměru a získání SP, budou zahájeny práce na Prováděcí dokumentaci. Dotace 

MMR - podána žádost na zpracování PD ve výši 12,8 mil. Kč, čekáme na hodnocení žádosti.
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PD - Rekonstrukce a dostavba  Městského divadla Žatec 13 059 833,00 Kč

Studie zpracována Ing. Tučkem (rok 2018) na rekonstrukci divadla , dostavbu  divadla, rekonstrukci čp. 30 a 

pozemku za divadlem s propojením do ul. Obránců  míru. Předpokladaná cena za vypracování úplné, 

proveditelné PD stavby v soulade s příslušnými předpisy. Předpokládané náklady stavby: 120 mil. Máme 

vysoutěženého zhotovitele PD, probíhá příprava podpisu SoD. PD bude zpracovávat ARCHITEKT Ondřej 

Tuček s. r. o. Termíny na odevzdání dokumentace k povolení záměru do 6 měsíců a prováděcí dokumentaci 

do 4 měsíců od vydání SP. Doplnění o budovy "Jitřenky".

PD - Park pod Zeyerovkou 3 315 400,00 Kč
Bude se jednat o přípravu PD Parku "Jana Nožičky" pod silnicí v ul. Boženy Vikové Kunětické. Probíhají práce 

na projektové dokumentaci.

PD - Hradby v Žatci - 2. etapa - od Kněžské brány přes pivovarské svahy až po nádražní 

schody
1 344 000,00 Kč

PD dle architektonické studie zpracované atelierem Šmídová Landscape Architekcts s. r. o. V současné době 

je tento prostor málo využívaný a neupravený. Cílem je úprava tohoto prostoru tak, aby došlo k jeho oživení. 

Dotace MMR - podána žádost o dotaci ve výši 1,2 mil. Kč, čekáme na hodnocení žádosti. PD zpracovává 

firma DESIGNPROJEKT s. r. o. Termíny dle SoD - dokumentace k povolení záměru do 135 dnů a prováděcí 

dokumentaci do 120 dnů od vydání SP. Problém s děšťovou kanalizací.

Realizace - Hradby v Žatci - I. etapa - od divadla po Kněžskou bránu 51 789 317,85 Kč

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě stávajících chodníkových ploch v 

lokalitě městských hradeb, resp. na hranici městské památkové rezervace v Žatci (dále jen „MPR“). Jedná se 

o západní hranici památkové rezervace, zadavatelem označena jako I. etapa. Dotčený úsek plánované 

opravy území města pod hradbami MPR, resp. její I. etapy začíná při jihozápadním okraji u vyústění ul. 

Dvořákova na ul. Nákladní a končí při severním okraji při křížení ulic Krátká a Nákladní. Celková délka trasy je 

675 m (bez vedlejších připojených chodníků). Projektová dokumentace od firmy DESIGNPROJEKT s. r. o. 

navazuje na architektonickou studii „Hradby v Žatci“ zpracovanou ateliérem Šmídová Landscape Architects, 

s.r.o., v 12/2019. Studie řeší revitalizaci celého území sousedícího s původním městským opevněním, tedy 

území takřka po celém vnějším obvodu MPR.

PD - Nový objekt DPS + DZR Malínská 5 130 000,00 Kč

Dle požadavků domova pro seniory a odboru sociálních činností je potřeba navýšit lůžkové kapacity Domova 

se zvláštním režimem a domova pro seniory. Byl odevzdán koncepční návrh, probíhají dokončovací práce 

dokumentace k povolení záměru. Počet lůžek DPS bude 40 lůžek a DZR bude mít 15 lůžek.

PD - Revitalizace prostoru Havlíčkova náměstí v Žatci 860 000,00 Kč

Předmětem projektu je revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci, které bude využíváno jako veřejný prostor 

pro setkávání s možností pořádání kulturních akcí a trhů. Návrh řeší nové povrchy komunikací pro pěší, 

prvky pro bezbariérové užívání stavby, nový mobiliář, rekonstrukce veřejného osvětlení a připojení 

kanalizace a vodovodu pro vodní prvek a pítko. Projektovou dokumentaci zpracovává firma NE2D Projekt s. 

r. o. Dokumentace pro povolení záměru byla odevzdána, prováděcí dokumentace do 30 dnů od vydání SP. 

Aktuálně je PD podána na SÚ.

Realizace - Stavba budovy zázemí FK Slavoj Žatec 114 000 000,00 Kč

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce řešící stavbu hlavní budovy v areálu fotbalového

klubu FK Slavoj Žatec včetně stavby budovy hygienického zázemí se skladem zahradní techniky a dále stavby

k nim přidružené (stavba pokladny, zpevněné plochy a komunikace, areálová dešťová kanalizace, stavba

oplocení a vybudování dětského hřiště). Částečně dojde k úpravě a zpřístupnění pravého břehu řeky Ohře

před hlavní budovou. Dotaze NSA - podmínkou je zisk min. 30 mil. odložení zahájení stavby z důvodu podání

žádosti o dotaci - podepsaná SoD je podmínkou dotace.

Realizace - Dreher - zajištění provizorního zastřešení objektu Sladovny 14 000 000,00 Kč

Realizace zajištění provizorního zastřešení objektu Sladovny, havarijní stav někerých objektů, dochází k 

zatékání a dalšímu chátrání a devastaci střech. Nutnost pro možnosti využití, zajistit konzervaci a zamezit 

dalšímu chátrání. Nařízeno SÚ. Předáno staveniště, práce zahájeny.
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Realizace - Startovací byty v bývalé posádkové věznici č. p. 1925 48 000 000,00 Kč

V minulosti byla stavba využívána jako vojenská věznice, záměrem nyní je stavbu proměnit na bytový dům s 

11 bytovými jednotkami pro trvalé bydlení včetně jednoho nebytového prostoru pro komerční využití v 1. 

NP. Dále dojde ke změně využití části pozemku st. p. č. 298/3 v k. ú. Žatec, kde budou realizovány místo 

stávajících neudržovaných a zarostlých ploch kolem předmětné stavby nová parkovací místa pro nájemního 

bytového domu. Bude zde také instalován výtah na severní straně fasády a bezbariérová rampa na východní 

fasádě stavby. Podrobný popis záměru je zřejmý z projektové dokumentace, která byla zpracována firmou 

DESIGN arcom s. r. o., odpovědný projektant Ing. arch. Libor Habanec (ČKA 00 723).  Je podána žádost o 

dotaci ze SFPI. Podepsána SoD, v polovině listopadu bude předáno staveniště.

PD - Rekonstrukce DPS, ul. Šafaříkova 2 400 000,00 Kč

Přízemí Domova bylo zrekonstruováno, horní dvě patra jsou však technicky a morálně zastaralá. Podle 

požadavků pana ředitele by v horizontu do tří až pěti let mohla být dokončena rekonstrukce zbývajících 

pater Domova. V PD bude součástí i rekosntrukce střechy, doplnění balkonů či francouzských oken do dvora, 

výměna výtahů. PD bude zpracována tak, aby bylo možné jednotlivé práce provádět na ucelené etapy.

Realizace - ZŠ Jižní 2777, Žatec - oprava vzduchotechnického zařízení v kuchyni 5 800 000,00 Kč

Vzduchotechnické  zařízení je původní, zastaralé, nefunkční a prostory kuchyně jsou devastovány vlhkostí . 

Požadavek hygieny. Hygiena v těchto případech neuděluje výjimky. Cena realizace je stanovená na základě 

VŘ je 4 592 798,00Kč bez DPH.

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Libočany 700 000,00 Kč

Rekonstrukce a restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého, původně stojící při silnici od Žatce před 

Libočany. Socha světce je dnes v kritickém stavu poškození způsobeném vandalizmem a dlouhodobě 

zanedbanou údržbou. Cílem zásadní náročné obnovy je předevší návrat její původní krásné podoby.

PD - Modernizace letního kina 1 300 000,00 Kč

PD dle arch. studie Ing. arch. Vaníčka (rok 2021).  Hlavním cílem je eliminování negativních vlivů dříve 

provedených zásahů a celková modernizace  areálu.  V posledních letech se začaly objevovat deformace 

podlahy jeviště - poklesy a rozevíraní mezer mezi jednotlivými částmi, z toho důvodu byl objednán  

geologický a hydrogeologický průzkum. Projednáno v komisi architektury a návrh předložem do RM - 

výsledek není ORM znám .  

PD - ZŠ Komenského alej 749, Žatec rekonstrukce elektroinstalace 500 000,00 Kč
Požadavek revize elektroinstalace - stávající el. rozvody zastaralé, nutná výměna veškerých rozvodů 

elektroinstalace. 

PD - ZUŠ Studentská 1030, Žatec – revitalizace zahrady 200 000,00 Kč Oprava oplocení, zpevněných ploch a zeleně

PD - Oprava oplocení areálu ZŠ Komenskéko alej 749 Žatec 150 000,00 Kč
Požadavek pana ředitele. Oprava nevzhledného oplocení před hlavním vchodem školy, se zachováním 

ozdobných  prvků kovového plotu. 

Obnova rizalitu čelní fasády budovy gymnazia v Žatci 4 000 000,00 Kč

V současné době se fasáda gymnasia nachází v neuspokojivém stavu. Největší poškození zde vykazují 

rozsáhlé sochařské partie fasády rizalitu budovy. Nezbytné neprodleně je přistoupit k záchraně vrcholový 

váz, dnes propvizorně zajištěnny zakrytím plachtou a ochrannou sítí.  

PD -Oprava památky kaple sv. Anny v Bezděkově - interiér 200 000,00 Kč
Oprava exteriéru kaple sv. Anny v Bezděkově byla dokončena v roce 2025. Dokonbčení kompletní opravy 

památky.

Optimalizace vytápění budov MŠ a ZŠ - projektová příprava 1 000 000,00 Kč

Rekonstrukce sportovišť při ZŠ Jižní 40 892 535,00 Kč

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce řešící stavební úpravy stávajících sportovišť v areálu 

5. ZŠ v Žatci. Škola se nachází na sídlišti JIH v ul. Jižní při jižním okraji města Žatec. Jednotlivá sportoviště jsou 

rozdělena do jednotlivých stavebních objektů. Sportoviště ve stávajícím stavu neodpovídají současným 

standardům moderních sportovišť a nezajišťují maximální využití herních ploch. Dojde k vybudování dvou 

funkčních částí. Předmětem stavebních úprav je stávající atletický ovál se škvárovým povrchem a travnatým 

fotbalovým hřištěm. Opraveno bude také multifunkční hřiště na basketbal a fotbal. Projektová dokumentace 

je od firmy DESIGNPROJEKT s. r. o., realizuje firma SWIETELSKY s. r. o. Probíhající práce , probíhá samotná 

realizace .  

Výměna výtahu v objektu MÚ tř. Obránců Míru 295 2 000 000,00 Kč Výměna havarijního stavu výtahu. Probíhá VŘ na zhotovitele
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Urgentní příjem nemocnice Žatec 60 721 885,09 Kč

Předpoklad realizace do konce 8/2026  , vybrán zhotovitel Kyra Stav s.r.o. Dne 12.11.2025 dojde k 

oficiálnímu předání staveniště a budou zahájeny práce . Urgentní příjem ja navržen jako samostatné 

specializované pracoviště poskytovatelů akutní lůžkové péče s nepřetržitým provozem 24 hodin denně , 7 

dnů v týdnu. Bude zajišťovat příjem a poskytování akutní itenzivní lůžkové péče a akutní specializované 

ambulatní péče pacientům s náhle vzniklým závažným postižením zdraví, pacientům v přímém ohrožení 

života a pacientům s náhlou změnou zdravotního stavu. 

Modernizace 3 ks výtahů v objektu DPS Písečná 5 907 825,00 Kč

Modernizace výtahů , realizuje se zhotovitel SCHINDLER CZ a.s. jedná se o výměnu 3 výtahů v DPS z tho bude 

1 ks výtahu evakuační . Jedná se výměnu popruchových a zastaralých výtahů , které již nesplňují požadavky 

současné doby . Doba realizace 300 dnů . 
FVE - Městské koupaliště Žatec, Libočanská 2930 2 081 500,00 Kč Realizace FVE na vybraných objektech města - probíhá VŘ na zhotovitele

FVE - MŠ Podměstí 2224, U jezu 2903, Žatec 839 500,00 Kč Realizace FVE na vybraných objektech města -probíhá VŘ na zhotovitele

FVE - DsZR Šafaříkova 852, Žatec 639 200,00 Kč Osazení FVE na objektu DsZR v DPS Šafaříkova -probíhá VŘ na zhotovitele

Doplnění parkování v ul. Ostrov, Žatec 3 800 000,00 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Adolfa Heyduka a V Mlynářích, Žatec 2 600 000,00 Kč

Požadované investice od ředitelů ZŠ a MŠ Cena/odhad poznámka

Oprava oplocení pouze část do ul. B. Čapků

oprava plochy vjezdu asfaltová povrch se rozpadá

oprava chodníků a cest v areálu školy  a školní zahrady

retenční nádrže - závlahový systém školní zahrady

výměna vodovodního potrubí a radiátorů jsou ve špatném technickém stavu

vyčištění zanesených odpadních svodů a kanálů u budovy zanesený kanál v blízkosti budovy
úprava svahu u budovy ochranné úpravy proti ucpávání odtokového kanálu v těsné blízkosti budovy

výměna písku na pozemku MŠ celkem 4 pískoviště

rekonstrukce elektroinstalace 

odvlhčení sklepních prostor v budově Podměstí 2224

rekonstrukce oplocení celého areálu školky

Oprava přístupové cesty od vchodové branky k budově MŠ Podměstí 2224

oprava stožáru určeného k vlajkové výzdobě

oprava a konečný nátěr fasády celé budovy čp.2051 MŠ

celková oprava garáže v přírodní zahradě

pokládka nového betonu při vstupu do budovy

rekonstrukce kuchyně 

šetrně zrenovovat a zabezpečit svorkami nebezpečně prackající zdi školní zahrady bez zásahu do stromů a odkrytí pískoviště ze strany Obchodní akademie

zrenovovat zahradny domček prohnilá střecha

zrenovovat trávnik srovnat povrch + nové sítě (zničen těžkou technikou při zateplování  v roku 2015)
instalace odpočinkové zóny absolutní absence průlezek

opravit díry v zateplení budovy od ptáků

vyměnit nevyhovující dlaždice na vchodových schodech při lekkém zvlhčení vekmi klzké
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odkopat a odizolovat obvodové zdi mokré a plesnivějící sklepy

Zmodernizovat velmi zastaralé soc. zařízení, renovace schodiště, elektroinstalace

částečná výměna, oprava a nátěry stávajících oken

oprava  a zateplení budovy č. 1030 a 1134 + zpracování PD

nevyhovující prostory pro taneční obor

postupná rekonstrukci el. rozvodů postupná rekonstrukce el.rozvodů

postupná oprava oplocení kolem celé budovy, oprava dlažby z důvodu vzrostlých stromů

výměna zárubní do sklepa a uklidové místnosti požární dveře -možnost ztráty funkčnosti

oprava místnosti stávající učebny pro výuku hry na bicí nástroje velká hlučnost v budové i pro okolní obyvatele

rekonstrukce podlah a příslušenství dvou telocvičen 6 000 000,00 Kč

rekonstrukce podlahy šaten 400 000,00 Kč

generální oprava fasády vnitrobloku 10 000 000,00 Kč

rekonskrukce vnitro bloku 5 300 000,00 Kč předláždění dvora, venkovní učebna, mobiliář
přivedení optického kabelu navýšení konektivity

oprava podlahy a zdiva v suterénu 750 000,00 Kč vybudování nové odborné učebny
oprava podlah 120 000,00 Kč 2 místnosti
kompletní oprava podlahy v budově v Lidické ul. 2 900 000,00 Kč
oprava podlahy telocvičně 300 000,00 Kč
výměna podlahové krytiny - sborovna 250 000,00 Kč

klimatizační zařízení 400 000,00 Kč třídy směrující do vnitrobloku (9 učeben)

výměna zábradlí a oprava schodiště - havarijní stav

rekonstrukce soc. zařízení v celé budově

nové vybavení školní jídelny

rekonstrukce rozvodů tepla umožnit uzavřít jednotlivé úseky v případě havijních stavů

postupná výměna původních podlahových krytin učebny, chodby, školní jídelna
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