

Návrh investičního plánu ORM na rok 2023

Navrhované akce pro rok 2023	Cena z PD/odhad	Poznámka	Předpokládaný termín
MŠ Ot. Březiny 2769 revitalizace zahrady a oprava příjezdové plochy včetně odvodnění a oplocení + akumulace srážkových vod, vsakování a závlaha zeleně	3 500 000 Kč	Požadavek ředitelky na parkovací místa, hřiště, úprava hracích prvků a pískovité, nové oplocení a mobiliář. Cena je pouze odhad, PD + rozpočet bude předložen leden 2023.	7-9/2023
Modernizace EPS s napojením na PCO a HZS v Domově pro seniory a PS, Šafaříkova 852, Žatec	1 500 000 Kč	Ochrana klientů a personálu Domova pro seniory.	5/2023
Domov pro seniory, Šafaříkova 852, Žatec - stavební úpravy pokojů v 2.NP, 3.NP.	1 000 000 Kč	2 samostatné pokoje se samostatným hygienickým zázemím (WC, umyvadlo + sprchový kout).	5/2023
ZŠ Komenského alej 749 Žatec, dodatečné zastřešení a úprava vzduchotechnického zařízení školní jídelny ul. Vrchlického č.p.2897 Žatec	6 000 000 Kč	Zastřešením školní jídelny bude prodloužena životnost a funkčnost objektu. Projekt počítá s nově vzniklým zastřešeným prostorem, který bude zateplen minerální vlnou, dojde tak ke zlepšení energetických vlastností objektu. Kapacita jídelny 700 obědů denně. PD z roku 2014. V případě realizace bude nutná aktualizace rozpočtu.	2023
MŠ Bří Čapků 2775, Žatec – oprava malého bazénku včetně technologie	4 000 000 Kč	Do konce roku 2022 bude vyhotovena PD na rekonstrukci vnitřního bazénku vč. technologií	2023
MŠ Ot. Březiny 2769, Žatec - výměna osvětlení	700 000 Kč	Stávající svítidla nevyhovují hyg. požadavkům. Nová svítidla slibují úsporu el. energie.	2023
MŠ Studentská 1230, Žatec - výměna rozvodů a stavební úpravy	7 800 000 Kč	Rozvody elektro, vody a kanalizace v havarijním stavu, soc zařízení zastaralé, také v havarijním stavu! Po budově se šíří zápach ze soc. zařízení, kuchyně nevyhovující je nutná modernizace. Požadavek hygieny. Nevyžaduje se stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. PD z roku 2019. Aktualizace rozpočtu nutná.	7-8/2023
MŠ U Jezu 2903, Žatec stavební úpravy sociálních zařízení	6 200 000 Kč	Nutné stavební úpravy havarijního stavu soc. zařízení, které neodpovídají hygienickým předpisům - požadavek hygieny. Nevyžaduje se stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. PD z roku 2017, aktualizace rozpočtu v roce 2022.	2023
ZŠ Jižní 2777, Žatec - oprava vzduchotechnického zařízení v kuchyni	2 800 000 Kč	Vzduchotechnické zařízení je původní, zastaralé, nefunkční a prostory kuchyně jsou devastovány vlhkostí . Požadavek hygieny. Hygiena v těchto případech neuděluje výjimky.	04/2023
Oprava chodníků v ul. Mládežnická, Žatec	4 500 000 Kč	Jedná se o opravu chodníků v ul. Mládežnická kolem panelových domů čp. 2736 - 2730 a před čp. 2737 - 2742. Oprava chodníků navazuje na dokončenou opravu chodníků na sídlišti "JIH". V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Odhad nákladů.	
Stavební úpravy prostoru před vlakovým nádražím v Žatci	4 000 000 Kč	Projektová dokumentace řeší kompletní stavební úpravy prostoru před vlakovým nádražím v Žatci v ul. třída Rooseveltova. Předmětem dokumentace vybudování nového dopravního terminálu pro autobusovou dopravu se třemi autobusovými zastávkami. Dále v místě vznikne 7 nových parkovacích míst P+R se šikmým stáním. Nakonec je navrženo nové veřejné osvětlení pro nasvícení dopravního terminálu z LED svítidel. Vydáno stavební povolení. Odhad nákladů.	
Parkování v lokalitě ul. Vrchlického, Žatec	4 000 000 Kč	Předmětem projektu je vybudování nového parkoviště pro osobní vozidla v lokalitě ul. Vrchlického za bytovým domem čp. 2498 a 2499. Parkovací stání jsou navržena z betonových vegetačních tvárnic, obslužná komunikace je navržena asfaltová a přístupové chodníky z betonové dlažby. Zpracovává se projektová dokumentace. Odhad nákladů.	
Parkoviště ul. Tyršova	2 300 000 Kč	Jedná se o vybudování dočasného parkoviště na stávající nezpevněné ploše s kapacitou 12 osobních automobilů. Sjezd na parkoviště je situován z ulice Tyršova v místě původního sjezdu ze dvora původní stavby. Součástí stavby je oprava části chodníku v ul. Tyršova. Na akci je vydáno stavební povolení.	
Rekonstrukce ulice Svatopluka Čecha v Žatci – I. etapa	12 800 000 Kč	Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice – silnice, chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění, sadových úprav. První etapu tvoří úsek ul. Dukelská – ul. Pol. Věžňů. Celkové náklady na rekonstrukci celé ulice činí 40.160.000 Kč vč. DPH. Vydáno stavební povolení.	
Rekonstrukce ulice Studentská v Žatci – I. etapa	15 800 000 Kč	Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice – silnice (vč. rozšíření), chodníků, veřejného osvětlení, odvodnění, sadových úprav. První etapu tvoří úsek ul. Volyňských Čechů – park pod nemocnicí. Celkové náklady na rekonstrukci celé ulice činí před výběrovým řízením 53.359.081,50 Kč vč. DPH. Vydáno stavební povolení.	
Rekonstrukce ul. Otakara Březiny, Žatec	14 700 000 Kč	Rekonstrukce zahrnuje obnovu povrchů komunikací, rozšíření parkovacích ploch, řešení kontejnerových stání. V rámci projektu je dále řešeno dopravní značení, veřejné osvětlení, odvodnění a sadové úpravy. Akce je připravována v koordinaci s připravovanou investiční akcí SVS. Vydáno stavební povolení.	
Osvětlení cyklostezky - úsek č. 4 v Žatci	2 000 000 Kč	Předmětem akce je vybudování osvětlení cyklostezky úseku č. 4 od křižovatky v ul. Stroupečská (pod uhelnými sklady) k fotbalovému hřišti s umělou trávou o délce cca 1200 m. Vydán územní souhlas.	

Návrh investičního plánu ORM na rok 2023

Osvětlení cyklostezky - úsek č. 3 v Žatci	1 500 000 Kč	Předmětem akce je vybudování osvětlení cyklostezky úseku č. 3 od Povodí Ohře k mostu N. Belojanise o délce cca 870 m. Vydán územní souhlas.	
Doplnění veřejného osvětlení v rámci regenerace pravého břehu řeky Ohře v Žatci	1 000 000 Kč	Předmětem akce je doplnění veřejného osvětlení v úseku od TJ Sever k fotbalovému hřišti FK Slavoj. Délka veřejného osvětlení je 1245 metrů. Vydán územní souhlas.	
Rekonstrukce skate parku	6 000 000 Kč	Předmětem akce je kompletní rekonstrukce skateparku, která obsahuje vybudování nových zpevněných ploch, přístupových komunikací a veřejného osvětlení. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Odhad nákladů.	druhá půlka 2023
Vybudování chodníku v ul. K Perči	1 500 000 Kč	Jedná se o vybudování chodníku k bytovým domům v ul. K Perči navazující na chodníky v ul. Pražská. Akce je do plánu navržena na základě doporučení dopravní komise a usnesení rady města. V současné době se zpracovává projektová dokumentace - koordinace s investiční akcí AČR - rozšíření ubytovny.	
Modernizace kašny - Kruh. náměstí	2 000 000 Kč	Probíhá zpracování PD do 12/2022, poté vyhlášení VŘ a výběr zhotovitele	
Modernizace 3 ks výtahů v objektu DPS Písečná	5 000 000 Kč	Modernizace výtahů, zpracovává se PD do 12/2022	
Výměna technologie chloru - koupaliště Žatec	1.500 000 Kč	Objednávka na PD, po dodání PD realizace, stávající technologie dle hygieny nevyhovující	2023
Výměna osvětlení v objektu čp. 295 ul. Obránců míru - Radnice	1 400 000 Kč	Modernizace osvětlení, práce budou zahájeny 12/2022, zhotovitel ELTODO OSVĚTLENÍ	2/2023
Revitalizace vnitrobloku mezi domy č. p. 137 a 127	2 000 000 Kč	vytvoření průchozího dvora s posezením v městské rezervaci, návaznost na historický přízemní prostor ve dvorní části čp. 137. SP běží samostatně, přes dvůr povede teplovodní přípojka pro čp. 126 a 127, realizace povrchů, po dokončení rekonstrukce čp. 126 a 127.	podzim 2023
Rekonstrukce bytů v čp. 137	17 000 000 Kč	rekonstrukce objektu, kde jsou v současné době v patře 2 byty, které jsou neobyvatelné – po rekonstrukci budou k využití 3 byty (2 x 2 kk, 3+1) a historický prostor v přízemí dvorní části případně ke komečnímu využití, kulturní památka. Statické zajištění dvorního traktu, kompletní vnitřní rekonstrukce. SP je vydáno, ale je požádáno o změnu stavby před dokončením na změnu z plynového vytápění na vytápění horkovodem. Vydání ZSPD leden, VŘ únor/březen, realizace duben - prosinec. Rozpočet byl aktualizován 10/2022	duben - prosinec 2023
Nasvícení synagogy	400 000 Kč	Po dokončení rekonstrukce synagogy by bylo dobré nasvítit tuto další dominantu, před realizací bude zpracován projekt nasvícení s následným schválením památkovou péčí.	duben - květen 2023
Vybavení zrekonstruovaného Kláštera kapucínů a robotického centra	2 000 000 Kč	Po vyjasnění využití objektu bude nutné provést VŘ na vybavení základním nábytkem a vybavení robotiky	červen - srpen 2023
Oprava klášterní zdi - etapa v Klášterní ulici	500 000 Kč	Oprava zdi okolo klášterní zahrady v ulici Klášterní. Před opravou bude konzultována s památkovou péčí. Návrh nějakého kvalitnějšího zpracování opravy, odstranit vyčnívající pletivo (delší životnost opravy, příp. jiná technologie opravy)	květen - červenec 2023
Sanace zdi hradebního opevnění	3 500 000 Kč	Probíhá výběr zhotovitele na dočasné zajištění havarijní části hradeb, poté bude následovat zpracování PD na kompletní trvalou sanaci zdi.	2023
Revitalizace městských parků v Žatci "Park Macerka"	15 000 000 Kč	Jedná se o celkovou obnovu historického městského parku o rozloze 31 765 m². Půjde o obnovu a doplnění komunikační infrastruktury- obnovy cesty, zpevněné plochy a schodiště na území parku. Park bude vybaven drobnými objekty - dvěma pavilony, venkovním nábytkem, herními prvky pro děti. Dále bude obnoveno a doplněno veřejné osvětlení, veřejná zeleň (odstranění narušených, nemocných odumřelých stromů) a výsadba nových stromů, keřů a založení ovocného sadu, travnatých luk a pobytových trávníků. Děšťová voda zůstane vsakována v území. Vydáno stavební povolení. Probíhá zpracování prováděcí dokumentace.	2023
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Libočany	700 000 Kč	Rekonstrukce a restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého, původně stojící při silnici od Žatce před Libočany. Socha světce je dnes v kritickém stavu poškození způsobeném vandalizmem a dlouhodobě zanedbanou údržbou. Cílem zásadní náročné obnovy je především návrat její původní krásné podoby.	2023
Vestavba osobního výtahu a hygienického zázemí v č.p. 52 Žatec (knihovna)	5 500 000 Kč	Cílem realizace je vestavba výtahu a hyg. zázemí a tak zpřístupnění prostorů knihovny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, pro matky s kočárky a všechny osoby s pohybovým a zrakovým hendikepem, ovšem s ohledem na historicky cenné konstrukce.	
Oprava oplocení střelnice na Kamenném vršku	1 000 000 Kč	Jedná se o opravu oplocení proti vniknutí cizích osob a opravu sesuvu svahu v horní části. Je nutné tuto lokalitu posoudit geologem s návrhem řešení.	léto 2023
Celkem	132 400 000 Kč		

Návrh investičního plánu ORM na rok 2023

Akce realizované v případě zajištění finančních prostředků/dotace	Cena z PD/odhad	Poznámka	Předpokládaný termín
Stavba budovy Restaurace a zázemí FK Slavoj Žatec	cca 42 000 000 Kč	V současné době probíhá stavební řízení na získání stavebního povolení. Realizace dle vyhotovené PD firmou.	2023
Vybudování kanalizace v obci Bezděkov	49 000 000 Kč	Projekt řeší odkanalizování obce systémem gravitační kanalizační sítě z kanalizační kameniny včetně přečerpávací stanice odpadních vod. Vydáno stavební povolení. Možnost získání dotace.	
Cyklostezka Žatec - Bezděkov	8 000 000 Kč	Jedná se o vybudování smíšené komunikace pro pěší a cyklisty od čerpací stanice v ul. Pražská až do místní části Bezděkov. Cyklostezka bude vybudována po pravé straně komunikace ve směru na Bezděkov. V současné době probíhají projekční práce a řešení majetkoprávních vztahů, možnost získání dotace ze SFDI, až 85%. Odhad nákladů.	
Pátevní cyklostezka Ohře - úsek č. 1	7 500 000 Kč	Jedná se o další úsek pátevní cyklostezky Ohře od rozcestí za sily Agro Teplice směrem na Trnovany v délce 912 m. Na akci je vydáno stavební povolení. V současné době probíhají úpravy PD, aby bylo možné požádat o dotaci na realizaci akce.	
Modernizace výtahu v objektu čp.295 - Obránců míru	2 000 000 Kč	Modernizace výtahu nebo pořízení zcela nového, stávající je již na konci životnosti.	2023
Nemocnice – oprava tří střech (dílna, hasiči)	10 000 000 Kč	Oprava střech z důvodu zatékání a životnosti, vydáno SP, příprava VŘ na zhotovitele	2023
Oplocení areálu Nohejbalu	2 200 000 Kč	Nové oplocení areálu Nohejbalu , zpracována PD	2023
Sportoviště ZŠ Jižní	50 000 000 Kč	Kompletní DSP, stavební povolení nabývá právní moci	2023
Celkem	110 700 000 Kč		
Převáděné akce (uvolněné finanční prostředky)	Cena z PD/odhad	Poznámka	Předpokládaný termín
Dreher - Studie využitelnosti a rozvoje území	2 100 000 Kč	Probíhá realizace studie. Studie využití areálu bývalého pivovaru Dreher s přílehlými pozemky musí mít návaznost na místní, regionální i nadregionální vazby. Zároveň by měla plnit funkci jako podklad pro oslovení strategických partnerů, developerů, či případných zájemců o koupi. Dalším cílem studie je prověřit možnosti napojení, kapacit a limitů technické a dopravní infrastruktury, včetně občanské vybavenosti a veřejného prostranství. Schválená dotace žádost o dotaci "Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů", vypsanou MMR, podložená požadovaným položkovým rozpočtem.	6/2023
Studie - Kulturní objekt Jitřenka	224 000 Kč	Studie bude o využití objektu a Inspekci posouzení objektu čp. 1289 (Dekprojekt 06/2020), z nichž vyplývá, že stávající objekt nevyhovuje pro provoz loutkového divadla a malé činoherní scény. Předpokládá se proto odstranění stávající budovy a vybudování nového objektu, který bude splňovat současné stavební předpisy a technicko-provozní požadavky investora a divadelních spolků.	1/2023
PD - Startovací byty v bývalé posádkové věznici č. p. 1925	1 803 000 Kč	Již probíhá projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby.	6 -7/2023
PD - Stavba budovy Restaurace a zázemí FK Slavoj Žatec	2 312 000 Kč	Již probíhá projektová dokumentace pro stavební povolení předána, stavební povolení v řešení.	1 - 2 /2023
PD - Urgentní příjem nemocnice Žatec (DÚR, DSP, DPS, DPI)	3 000 000 Kč	VŘ ukončeno a na začátku roku 2023 bude podepsána SoD a zahájeny práce na PD.	5/2024
PD - Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec (DÚR, DSP, DPS, DPI)	4 000 000 Kč	VŘ ukončeno a na začátku roku 2023 bude podepsána SoD a zahájeny práce na PD. Získaná dotace naprovedení PD a následnou realizaci.	5/2024
PD zázemí pro Letní kino	300 000 Kč	Pokračování na základě vyhotovené studie. Zpracování projektové dokumentace na objekty zázemí letního kina - pokladna, šatny, sociální zařízení, občerstvení – bufet pro návštěvníky, sklad, oplocení areálu.	2023
PD ZŠ 28. října 1019, Žatec - Oprava střechy a klempířských prvků, oprava fasády, repase oken a opravy veškerých venkovních zpevněných ploch včetně venkovních schodišť a oplocení školy	300 000 Kč	Na žádost ředitelky ŽS o zpracování PD a posouzení stavu budovy. Budova ZŠ z roku 1899, stav fasády odpovídá stáří, fasáda na mnoha místech poškozená a nebo chybí úplně, poškozenými okapy dochází k destrukci zdiva, střecha je již téměř bez nátěru. Špaletová dřevěná okna nutně potřebují repasi. Areál školy působí zanedbale a neupraveně.	2023
PD -MŠ Ot. Březiny 2769 - Revitalizace zahrady a oprava příjezdové plochy včetně odvodnění a oplocení	88 300 Kč	Požadavek na parkovací místa, úpravu chodníků, hřiště, úprava hracích prvků a pískovité, nové oplocení a mobiliář.	2023

Návrh investičního plánu ORM na rok 2023

PD - MŠ Ot. Březiny 2769 - Akumulace srážkových vod, vsakování a závlaha zeleně	100 000 Kč	Cílem je udržitelné a efektivní hospodaření se srážkovou vodou instalací podzemních retenčních nádrží.	2023
Modernizace kabin - fotb. Šatny Bezděkov	3 473 677 Kč	Není přeložka el., zhotovitel ERKA Žatec, SoD podepsána, zahájení prací březem 2023	2023
Dostavba vodovodu Trnovany	3 500 000 Kč	Výběr zhotovitele, vyhlášeno, vybrán zhotovitel fa ERKA Žatec,	3/2023
Výtah porodnice	2 795 000 Kč	Objednán TDS a BOZP , vydáno SP , probíhá realizace fa SCHINDLER	4/2023
Sanitní vůz pro Nemocnici Žatec	1 343 100 Kč	Dodatek smlouvy - prodloužení termínu , chybějící komponenty	3/2023
Rekonstrukce zázemí nohejbalového klubu	8 736 730 Kč	Dotace NASA, realizace , výměna oken , omítky , zateplení, rekonstrukce střechy	3/2023
Hradby v Žatci - I. etapa - od divadla po Kněžskou bránu	15 000 000 Kč	DSP, stavební povolení nabývá právní moci, do konce 10/2022 bude předána DPS, poté VŘ na zhotovitele a následná realizace.	7-8/2023
Víceúčelová sportovní hala	24 000 000 Kč	Probíhá příprava podpisu SoD s vítězem architektonické soutěže	5/2023 dopracovaný návrh stavby 9/2023 dokumentace pro DUR 1/2024 vydané DUR do konce roku 2024 SP
ZŠ Petra Bezruče – studie rekonstrukce objektu	2 200 000 Kč	Probíhá výběr zhotovitele studie proveditelnosti	2023
Archiv + Kuželna	66 000 000 Kč	Příslib dotace ze Státního fondu podpory investic Program Brownfieldy, Výzva č. 1/496/2021. Max. výše dotace 33 589 741,00 Kč (uvedení % je nadbytečné, výše dotace je stanovena poskytovatelem dotace a je nepřekročitelná), stavba běží, SP platné, prodloužení termínu.	dokončení původní březen 2023 předpoklad červenec 2023
Střecha nad č. p. 126 – dotace z regenerace MPR	2 000 000 Kč	Podána žádost o dotaci z regenerace MPR a MPZ pouze na střechu, realizace nutná v roce 2023. Výše možné podpory cca 30%. SP vydáno, VŘ běží současně s rekonstrukcí 126,127, posouzení nabídek.	leden - prosinec 2023
Rekonstrukce bytů v čp. 126 a 127 + přípojka teplovodu pro čp. 137, 126 (KPS), 127 (přepojení MP z plynu)	24 000 000 Kč	Rekonstrukce objektu, kde jsou v současné době k využití 4 byty – po rekonstrukci bude k využití 8 bytů (2 x garsoniéra, 1+1, 3 x 2 kk, 3 kk, 3+1), kulturní památka. kompletní vnitřní úpravy s výměnou stropní konstrukce, podlah, dispozice, sjednocení fasády dle dobových fotografií, odvlhčení soklu, navrácení kulturní památce dobového vzhledu. Součástí projektu je také přivedené potrubí teplovodu přes čp. 137 do čp. 126 a 127, kde se také přepojí na KPS Městská policie, která je nyní napojená na plynový kotel. SP vydáno, VŘ běží, posouzení nabídek.	realizace leden - prosinec 2023
Klášter + robotické centrum	94 000 000 Kč	Realizace běží 2021 – září 2023, dotace IROP 23,7 mil Kč. Polyfunkční centrum s robotikou, rekonstrukce objektu, záchrana kulturní památky	dokončení září 2023
Obnova dělicích příček u bytových domů - Příkrá ulice Žatec	1 000 000 Kč	Pokračování v další etapě, navazuje na opravu zidky z participativní akce, zpracovaná studie od Arch. Vanička.	VŘ březen, realizace duben- květen 2023
PD - Oprava památky kaple sv. Anny v Bezděkově	160 500 Kč	PD bude zahrnovat: opravu střechy, opravu fasády a opravu vyplní otvorů. Již probíhá	Dle smlouvy o dílo - 31.3.2023
Sanace kamenné zdi v ul. Pod Známkovnou	5 000 000 Kč	Výběr zhotovitele fa FREIBAU s.r.o. , příprava smlouvy , předání staveniště	3/2023
Celkem	261 275 807 Kč		
Projektové dokumentace	Cena z PD/odhad	Poznámka	Předpokládaný termín
PD Dreher - zajištění provizorního zastřešení objektu Sladovny	1 000 000 Kč	Projektová dokumentace na zajištění provizorního zastřešení objektu Sladovny, havarijní stav některých objektů, dochází k zatékání a dalšímu chátrání a devastaci střech. Nutnost pro možnosti využití, zajistit konzervaci a zamezit dalšímu chátrání. Odhad nákladů.	
PD - Kulturní objekt Jitřenka	1 900 000 Kč	Pokračování projektové přípravy. V současné chvíli probíhá zpracování architektonické studie Ing. arch. Vaničkem. Odhad nákladů.	
PD - Obnova městského hřbitova v Žatci	2 000 000 Kč	PD dle arch. studie zpracované Ing. arch. Sojkou. Bude se jednat o celkovou obnovu městského hřbitova v Žatci, rekonstrukce kostela sv. Antonína, rozšíření služeb pro veřejnost v rámci objektu správy hřbitova, oprava hřbitovní cesty vedoucí podél hřbitovní zdi. Odhad nákladů.	

Návrh investičního plánu ORM na rok 2023

PD Rekonstrukce a dostavba Městského divadla Žatec	8 000 000 Kč	Je zpracována studie Ing. Tučka na rekonstrukci divadla, dostavbu divadla, rekonstrukci čp. 30 a pozemku za divadlem s propojením do ul. Obránců míru.	
Vybudování parkoviště pod ul. Nákladní, Žatec	300 000 Kč	Projektová dokumentace na vybudování parkoviště pod ul. Nákladní	
Rekonstrukce Nerudova náměstí v Žatci - III. etapa	200 000 Kč	Jedná se o III. etapu (poslední) rekonstrukce Nerudova náměstí (prostor u garáží) navazující na dokončenou II. etapu v roce 2022. Předmětem PD bude oprava zpevněných ploch a sadové úpravy.	
Vybudování chodníku v ul. Plzeňská, Žatec	250 000 Kč	Jedná se o vybudování chodníku od dočasného kruhového objezdu v ul. Plzeňská směrem ke Koitu přes železniční trať z důvodu zajištění bezpečného přechodu trati. Chodník bude propojen s ul. Mostecká.	
Vybudování parkoviště v ul. Lípová v Žatci	150 000 Kč	Jedná se o vybudování parkoviště v ul. Lípová za objektem Žatecké teplárenské v místě stávající zeleně. Parkovací stání budou navržena z betonových vegetačních tvárníc, obslužná komunikace bude stávající asfaltová a nové přístupové chodníky z betonové dlažby.	
Veřejné osvětlení v ul. V Mlynářích	200 000 Kč	Projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení v ul. Mlynářích. V současné době je veřejné osvětlení ještě umístěno na dřevěných sloupech s vrchním vedením, které nesplňuje požadavky na osvětlení komunikace ani revizních techniků.	
Obnova povrchu v ul. Husova, Žatec	500 000 Kč	Projektová dokumentace na opravu povrchu stávající místní komunikace v ul. Husova v délce 1455 metrů. Začátek úseku navrhované úpravy je u kruhového objezdu se silnicí II. třídy II/225 na ul. Boženy Vikové Kunětické. Konec úseku navrhované úpravy je na křižovatce u Tesca. Původní asfaltový kryt komunikace bude odfrézován a nahrazen novým krytem v cca původní niveletě. Součástí oprav je i částečná výměna betonových obrubníků v místech kde došlo provozem k jejich poškození, případně opotřebení. Akce je připravována v koordinaci s investiční akcí SVS.	
Rekonstrukce chodníků v ul. Jana Herbena	250 000 Kč	Projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků v ul. Jana Herbena. Součástí bude řešení parkování, veřejné osvětlení a sadové úpravy	
Vybudování dešťové kanalizace v obci Bezděkov	400 000 Kč	Projektová dokumentace na vybudování dešťové kanalizace v obci Bezděkov vč. řešení vodních nádrží na návsi.	
Rekonstrukce chodníků v ul. Plzeňská, úsek od mostu přes řeku Ohře ke kruhovému objezdu u Benziny.	200 000 Kč	Akce na rekonstrukci chodníků a autobusové zastávky v ul. Plzeňská, úsek od mostu přes řeku Ohře ke kruhovému objezdu u Benziny. Možnost získání dotace ze SFDI, až 85%.	
Modernizace EPS s napojením na PCO a HZS v Domově pro seniory a PS, Šafaříkova 852, Žatec	100 000 Kč		
PD MŠ Fügnerova 2051, Žatec - Zateplení fasády a půdního prostou	200 000 Kč	Zateplení MŠ v rámci energetických úspor. Jedná se o jednu ze dvou školek, kde je plynové topení.	
PD ZŠ Komenského alej 749, Žatec rekonstrukce elektroinstalace	200 000 Kč	Požadavek revize elektroinstalace - stávající el. rozvody zastaralé, nutná výměna veškerých rozvodů elektroinstalace.	
PD Základní umělecká škola Studentská 1030, Žatec - změna využití stávající kotelny se stavebními úpravami na taneční víceúčelový sál a učebnu bicích nástrojů	300 000 Kč	PD dle archit.studie zadané ke spracování Ing. arch. Vaniček. V prostoru stávajícího výměníku bude vybudován taneční sál s využitím pro potřeby literárně dram oboru,dvě učebny pro výuku bicích nástrojů, výstavní prostory pro výtvarný obor a zkušební prostory pro orchestr se zázemím	
PD Základní umělecká škola Studentská 1030, Žatec – revitalizace zahrady	150 000 Kč	Oprava oplocení, zpevněných ploch a zeleně	
Zřízení vnějšího výtahu - Gymnázium Žatec Studentská 1075, Žatec	200 000 Kč	Na základě zpracované studie Ing. Vávry vypracování PD. Zřízení bezbarierového přístupu do budovy a pohybu mezi jednotlivými podlažními, Výtah bude umístěn vně objektu. Možnost získání dotace 50% v případě vypsání dotačního titulu "Mobilita"	
PD - Bývalý objekt PDA č. p. 323 a 584	3 000 000 Kč	V současnosti je již zpracovaná studie od Ing. arch. Beneše. Projektová dokumentace na rekonstrukci objektu v městské památkové zóně.Půjde o kompletní rekonstrukci a adaptace na částečně nové využití - čp. 323 komerční využití (obchodní parter) a objekt čp. 584 na byty.	
PD - Vybudování přechodu v obci Velichov	300 000 Kč	Jedná se o vybudování přechodu v místní části Velichov za účelem zvýšení bezpečnosti chodců, součástí PD bude vybudování přechodu/místa pro přecházení, autobusových zálivů a navazujících chodníků včetně VO.	
PD - Vybudování zázemí pro karavany	150 000 Kč	Vybudování "přípojky" pro stellplatz - parkoviště obytných vozů - vytypováno místo na parkovišti u koupaliště.	do léta 2022
PD - Sanace zdi hradebního opevnění	200 000 Kč	Návrh stavebních úprav vedoucích k trvalému zajištění havarijního stravu části hradební zdi.	

Návrh investičního plánu ORM na rok 2023

celkem	20 150 000 Kč		
--------	---------------	--	--

CELKEM	524 525 807 Kč		
---------------	-----------------------	--	--

Navržené doplnění IP zastupitelstvem	Cena z PD/Odhad	Poznámka	Předpokládaný termín