

Podkladový materiál pro 1. jednání ZM dne 29. 2. 2024

Číslo bodu: 33
Název bodu: **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí INV. dotace z Fondu Ústeckého kraje - č. sml. 22/SML2784/01/SoPD/ZD - prodloužení termínu realizace do 31.12.2025**
Předkládá: Ing. Kateřina Mazánková, Vedoucí odboru
Schvalovatel: Ing. Kateřina Mazánková, Vedoucí odboru
Zodpovídá: Ing. Kateřina Mazánková, Vedoucí odboru
Zpracoval/a/i: Jarmila Habrová, Dotace
Právník: JUDr. Alena Hornátová, Právník města

Návrh usnesení:

usnesení č. ../24

Zastupitelstvo města Žatce projednalo a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí INV. dotace z Fondu Ústeckého kraje - č. sml. 22/SML2784/01/SoPD/ZD s prodlouženým termínem realizace do 31.12.2025.

Důvodová zpráva:

Rada města Žatce projednala a doporučuje usnesením číslo 22/2024 ze dne 15.1.2024 Zastupitelstvu města uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí INV. dotace z Fondu Ústeckého kraje - č. sml. 22/SML2784/01/SoPD/ZD - prodloužení termínu realizace do 31.12.2025.

Na základě jednání vedení města s vedením Krajského úřadu Ústeckého kraje a na základě usnesení Zastupitelstva města Žatce byla podána žádost o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje - individuální dotace s názvem: „Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví“.

Projekt podpoří rozvoj zdravotních služeb v podobě pokrytí nezbytných investičních nákladů do infrastruktury poskytování zdravotních služeb. Nákladový rozpočet projektu činí 18 000 000,00 Kč, výše dotace činí 100 %. Na základě usnesení Rady města Žatce č. 545/22 ze dne 18.7.2022 byla dne 17.8.2022 podepsána Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje č. 22/SML2784/SoPD/ZD.

V návaznosti na Žádost o prodloužení doby realizace u Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje č. 21/SML2166/SoPD/ZD, jsme požádali o prodloužení termínu

realizace akce, a to na 31. 12. 2025, neboť projekt „Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec - oddělení následné péče“ bude financován souběžně z obou dotací.

Této žádosti bylo vyhověno a na základě schválení daného požadavku byl poskytovatelem dotace vyhotoven Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje

uzavřené dne 17.8.2022 s prodlouženým termínem realizace do 31.12.2025.

Z důvodu Žádosti o prodloužení doby realizace Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje **21/SML2166/SoPD/ZD**, žádáme o **prodloužení termínu realizace akce smlouvy č. 22/SML2784/SoPD/ZD., a to na 31. 12. 2025**, neboť projekt „Rekonstrukce a dostavba budovy č. p. 1181 Nemocnice Žatec – oddělení následné péče“ bude **financován souběžně z obou dotací.**

Příloha č. 1: [parafa_dodatek_c._1_prodlouzeni_do_31.12.2025_c._22SML2784SoPDZD.pdf](#)

V Žatci 21.02.2024