

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 21. 6. 2018

Název: Rozpočtové opatření na realizaci akce: „Revitalizace památky č.p. 52 v Žatci Městská knihovna“

Předkládá: Rada města Žatce

Vypracoval: Ing. Kateřina Mazánková – vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Ing. Gabriela Becková - referent odboru rozvoje a majetku města

Obsah: 1) Návrh usnesení
2) Zdůvodnění

1) Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce *schvaluje* rozpočtové opatření ve výši 2.400.000,00 Kč, a to čerpání investičního fondu na dofinancování akce: „**Revitalizace památky č. p. 52 v Žatci Městská knihovna**“ (č. projektu: **cz.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289**).

Výdaje:	741-6171-6901	- 2.400.000,00 Kč (IF)
Výdaje:	716-3322-5171, org. 5161	+ 600.000,00 Kč (Revitalizace knihovny NIV)
Výdaje:	716-3322-6122, org. 5161	+1.800.000,00 Kč (Revitalizace knihovny INV)

O: Ing. Kateřina Mazánková
Ing. Renata Sedláková
T: 10.7.2018

2) Zdůvodnění:

Rada města Žatce projednala a doporučeno ke schválení toto rozpočtové opatření usnesením **378 / 2018** ze dne 18. 6. 2018.

Předkládáme tento materiál ve věci schválení rozpočtového opatření na akci „**Revitalizace památky č.p. 52 v Žatci - Městská knihovna**“. K navýšení rozpočtu došlo z důvodu, že vysoutěžená cena stavebních prací byla vyšší, než cena rozpočtová (rozpočtová cena stavebních prací 10.623.934,00 Kč, vysoutěžená cena stavebních prací 11.968.755,00 Kč), odhalení většího rozsahu prací po odkrytí některých konstrukcí (napadení dřevokaznou houbou dřevomorkou domácí v mnohem větším rozsahu, než šlo předpokládat), prodloužení termínu předání stavebního díla z důvodu většího rozsahu prací. Změny byly patrné až po započítání stavebních prací a odkrytí zakrytých částí stavebních konstrukcí. Celková cena víceprací činí 684.538,92 Kč. Lze předpokládat, vzhledem ke složitosti rekonstrukce, že mohou ještě drobné změny nastat.

V případě neschválení, nebo odložení rozpočtového opatření a neschválení uvolnění peněz dojde k ohrožení čerpání dotace na tuto akci. Výše dotace na akci Revitalizace památky č.p.

52 v Žatci Městská knihovna“ (č. projektu: cz.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000289) činí 12.281.738,85 Kč dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Stav IF ke dni 11. 6. 2018 činí 26.528.000,00 Kč.