



Kontrolní výbor Zastupitelstva města Žatce

Datum: 4. 9. 2023

Zápis o kontrole

1. *Kontrola byla provedena* dne 11. 7. 2023 od 13:00 do 14:20 v budově Městského úřadu v Žatci, náměstí Svobody 1.

2. *Vedoucí kontrolní skupiny:* Vladimír Vlach

3. *Kontrolující:* Vladimír Vlach, Dušan Volráb

4. *Účastníci:* [redacted]

5. *Předmět kontroly:* Dle usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žatce byla provedena kontrola investiční akce „*Rekonstrukce parkovacích míst a doplnění zeleně v ul. Pekárenská a Stavbařů*“

6. *Kontrolní zjištění včetně nedostatků:*

Kontrola proběhla za účasti výše uvedeným pracovníku Odboru rozvoje města. Z dotazů členů KV vyplynuly následující skutečnosti.

První studie arch.Vanička byla na podzim 2013. Následně v červnu 2015 tuto variantu projednala Dopravní komise Rady a odbor Rozvoje ji navrhl zařadit do plánu investic na rok 2016. Projektové práce byly objednány v roce 2017. Ještě v únoru 2017 se Žatecký deník zmiňoval 175 parkovacích míst. Na podzim 2017 bylo ČEZem naceněno přeložení VN kabelu na cca 3 mil Kč a Rada rozhodla o urychlení výstavby snížením počtu míst na 99 a tím nutnosti posouzení EIA a změny ÚP. Zároveň odmítla plně hradit náklady ČEZ. V roce 2021 proběhlo přeložení vedení VN a výběrové řízení na zhotovitele bylo uzavřeno 12/2021. Realizace proběhla cca 3-7/2022. Zároveň s tím v květnu 2021 bylo Radou rozhodnuto o zadání podkladů pro budování dalších etap parkování.

Kontrolní skupina konstatuje, že větší urychlení výstavby by bylo možné za předpokladu zvýšených nákladů na straně města. **Odklad investice byl v pravomoci Rady. Nebyly zjištěny nedostatky.**

7. *Návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků:*

Kontrol výbor nenašel nedostatky.

8. *Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny:*

4. 9. 2023

[redacted]

Vladimír Vlach

[redacted]

Dušan Volráb